

Situation de travaux FAC-2026-0108

Carrelage Durand SARL — SIRET 12345678901234

Client : SCI Les Tilleuls

Situation n°2, carrelage des bureaux : avancement de 40 % à 75 % du marché de 18 000 € HT — 1 forfait x 6300 EUR = 6300 EUR HT (TVA 20 %)

Acompte déduit au prorata de l'avancement (facture FAC-2026-0107) — 1 forfait x -1890 EUR = -1890 EUR HT (TVA 20 %)

Total HT 4410.00 EUR

TVA 882.00 EUR

Total TTC 5292.00 EUR